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Agenda

• Bericht QII/23
• Überblick Betrieb

• Fast Lane

• TISS Tasks – Fortschritt QII/23 und Ausblick QIII/23

• Diskussion Arbeitsprogramm QIII/23
• Überblick - Arbeitsprogramm

• Neue Tasks aus den Ressorts

• Ressourcenplanung

• Entscheidung Priorisierung QIII/23
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Bericht

• Überblick Betrieb
• Aufrechterhaltung der 20+ Applikationen

• Upgrade OracleDB, Alfresco

• Fast Lane
• Länderliste für Mobilitätsprogramme Joint Study und Erasmus Praktika erweitern

• Studien-VoR-Phase – Anpassung Modul für Anmeldung zu Einführungskursen

• Co-Organisation der MoodleMoot DACH in Zürich

• Erweiterung der Adminmöglichkeit VoR-Phase: Änderung Staat der Universitätsreife

• VoR-Phase: Anpassung Layout Einlassbestätigung Reihungstest PDF

• VoR-Phase: Anpassung Text für StudAbt Termin

• LVA-Beschreibung: Pflicht/Gebunden/Frei hinzugefügt

• TUshop: Schnittstelle mit zukünftigen Mitarbeiter_innen

• Zusatzinfo bei der Ressourcenfreigabe von FWF-Projekten
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TISS Tasks

Fortschritt QII/23

und Ausblick QIII/23
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

abgeschlossen

Infrastruktur62/21 Identity and Access Management

Die sogenannte ZID-PDB soll/muss abgelöst werden, da ihr Betreuer Georg Gollmann in absehbarer Zeit 
in Pension geht. Ein Teil davon ist die Schaffung eines Identity and Access Managements (IAM) Systems 
in der TU.it. Dafür werden personenbezogene Daten aus TISS benötigt.

TU.it Mailrouting, TU.it Lizenzverwaltung

QI/22 M

Umsetzung der Anforderungen der TU.it abgeschlossen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Unterstützung der TU.it bei go-live.

Wartung.
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

abgeschlossen

Infrastruktur57.01/21 Records Management - Forschungs- und Transfersupport

Aus Projekt TUKO entstand ein generisches Grundgerüst für ein TU-weites Records Management 
System. Unterscheidung zu DMS: zusammengehörige Dokumente werden in „Akten“ gebündelt. Daten 
und Dokumente können strukturiert über definierte Prozesse eingespielt werden. Erster Use Case ist die 
Vertragsverwaltung des FTS. Diese erfolgt aktuell über ein Excel Sheet und soll abgelöst werden. 

Alle

QIII/21 L

Optimierung Filter (Vertragsakten können nach Metadaten gefiltert werden), Suche in Filteroptionen, 
Auswahl von Organisationseinheiten inkludiert Sub-Org-Einheiten, Erweiterung der Autovervollständigung 
aus PDB, Erweiterung und Anpassung Metadaten.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

abgeschlossen

LehreLLT: Attendance Plugin für ACEnet

Auf Wunsch vom ACEnet wurde ein neues Plugin auf ACEnet zur Verfügung gestellt und konfiguriert.

TU Wien

QII/23 S

Installieren und Konfigurieren eines Attendance Plugins auf der ACEnet Moodle Instanz.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

abgeschlossen

LehreLLT: TUWEL Stack Sandbox 

Mittels einer Sandbox können nun auch neue Features, wie erweiterte Fragetypen, die beim Assessment 
der Fakultät für Mathematik verwendet werden, auf einer Testinstanz zur Verfügung gestellt werden.

TU Wien

QII/23 S

Aufsetzen der TUWEL Testinstanz und Einbinden von Stack.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Campus Software Development

TISS Leitungsgruppe, 29. Juni 2023 9

Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Infrastruktur57.06/22 Records Management – Berufungsakt

Rektorin, DSDM, Pers. Admin, wissenschaftliches Personal, Dekanate

QII/22 M

Anzeige von Fakultät und Institut, Release (Initialanforderungen wurden umgesetzt).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nacharbeiten und Optimierung (abhängig von Ressourcenverfügbarkeit): Sperren / Schließen 

Berufungsakt, Suchfilter, Rollen und Rechte.

Der Berufungsakt wird direkt in TURM abgelegt. Dafür wird eine Site mit entsprechendem

Metadatenmodell erstellt. Der Berufungsakt fällt mit Abschluss (Dienstantritt) in die Zuständigkeit von 

DSDM.
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Infrastruktur57.02/21 Records Management – DSDM & Archivierung

DSDM, Archiv

QIII/21 XL

Unterstützung bei Finalisierung Umfrage zur Praxis der Aktenablage, Aussendung an Friendly User.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aussendung und Auswertung (Unterstützung DSDM).

Die Ablage der Dokumente erfolgt noch analog. Die Geschäftszahl ist eine Art Signatur welche nach KIS 

Aktenplan vergeben und in TISS gesucht werden kann. Mit der Digitalisierung soll ein neuer Aktenplan

entstehen und der Weg der Dokumente von den Fachbereichen zu DSDM vereinfacht werden.
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

Infrastruktur61/21 Mailrouting

Die sogenannte ZID-PDB soll/muss abgelöst werden, da ihr Betreuer Georg Gollmann in absehbarer Zeit 
in Pension geht. Ein Teil davon ist die Datenbereitstellung für das Mailrouting. Dieses ist ebenfalls in der 
TU.it verortet und wird von Johann Klasek betreut. Für die Konfiguration des Mailroutings werden einige 
Daten benötigt, die aktuell über die ZID-PDB bezogen werden. Original stammen die Daten zu einem 
großen Teil aber sowieso aus TISS, wodurch der Schluss naheliegt, dass künftig die Daten direkt aus 
TISS bezogen werden sollten.

TUW-Angehörige

QIII/22 M

on-hold

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

on-hold

on-hold 
Der nächste Punkt ist die Migration der Daten von der ZID-PDB nach TISS. Export der benötigten
Tabellen und Listen für das technische Mailrouting.
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Infrastruktur65/21 Zusätzliche Information Finanzierung Drittmittelprojekt erfassen

Projektcontrolling möchte die Möglichkeit bieten, Soll und Istwerte betreffend Drittmittelprojekte laufend zu 
vergleichen, um die Steuerung von diesen Projekten zu optimieren. Dazu müssen neben den Planwerten 
auch die vertraglich vereinbarten Werte dokumentiert werden. Das soll in der Projektdatenbank erfolgen 
und zur Weiterverarbeitung ins DWH geliefert werden.

Forscher_innen, Projektcontrolling, Projektadministration

QIV/21 M

Implementierung und Abnahme der Anforderungen durch Projektcontrolling. 
Darstellung Fehlermeldungen aufgrund der Validierungen im DWH. Feinabstimmung Prozessablauf 
Planung und Dokumentation. Vorbereitung und Bereitstellung Information an User gemeinsam mit dem 
Fachbereich.

Fehlerhandling und Validierung sowie Anpassungen UI, Erstellen und verfeinern der Anforderungen 
anhand von User Stories und Akzeptanzkriterien, da die unabgestimmten Detailanforderungen zu 
Mehraufwand führen und somit zu Zeitverzögerungen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Infrastruktur30.06/20 TISS Accessible Redesign

TISS soll im Aussehen an das Aussehen der TU Wien Homepage angepasst werden.

Das Informationsdesign (wie sind einzelne Seiten aufgebaut) soll dabei auch überarbeitet und 
vereinheitlicht werden.

Gesetzliche Vorgaben in Bezug auf Barrierefreiheit (WCAG 2.1) müssen beachtet werden.

TU Wien, Öffentlichkeit

QI/20 XL

Alle Widgets der ersten Runde definiert und fertig spezifiziert.

Das letzte Widget der ersten Runde (Tabelle) implementieren.

Vorbereitung und QS von Upgrade PrimeFaces.

Vorbereitung für teilweise Layout-Anpassung (Menüstruktur).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Lehre02.08/19 Webservices Datenverbund

Der Datenaustausch von Studierendendaten mit dem BRZ soll vom File-basierten Transfer auf Web-
Services umgestellt werden. Dadurch werden nicht nur die Daten sofort bei der Erhebung/Entstehung an 
das BZR/den Datenverbund übermittelt, sondern Fehlermeldungen oder Warnungen des BRZ sofort 
rückgemeldet.

Studienabteilung

QIV/19 L

Übermittlung von Stammdaten, Studiendaten, Nachweise von Erlässen, Prüfungsaktivitäten, 
Studienabschlüsse, Studienberechtigungen; Abfrage von Kontoständen; Verbesserungen bei 
Übertragungsgeschwindigkeit (Sidekiq & verstärkte Parallelisierung) und Fehlertoleranz bei 
Übermittlungsfehlern; Manuelles Testen der Schnittstellenanbindung über das UI.

Berücksichtigung des Mobilitätsbonus; Verarbeitung von Feed-Nachrichten und Fehlerlisten; Meldung von 
Matrikelkorrekturen, Refundierungen und Zahlungen; Übermittlung von UHStat-0-Daten
Produktivsetzung der Schnittstellenimplementierung für Stamm-, Studiendaten und Erlässen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Lehre66/21 Aufnahmeverfahren Masterstudien (Green Chem., Building Sci. & Env)

Für englischsprachige Masterstudien sollen Aufnahmeverfahren in TISS abgewickelt werden können. 
Diese werden für einzelne Studien, nicht ganze Studienrichtungen implementiert. Eine 
Reihungskommission vergibt die Studienplätze und soll von einem automatisch berechneten 
Reihungsvorschlag unterstützt werden.

Studienwerber_innen, Studienabteilung

QIII/20 L

Finalisierung und Produktivsetzung des automatischen Scorings von Bewerbungen sowie des UI für die 
Reihungskommission; Anpassungen bei den PDF-Uploads; Anpassung der Studienplatzzusage für 
Masterstudien.

Planung und Implementierung des Studienplatzverzichts durch Personen mit Studienplatzzusage und 
Neuvergabe des Platzes in der Rangfolge.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Lehre45.04/20 Inter Institutional Agreement (IIA)  (EWP) 

Über die Anbindung von Schnittstellen zum EWP Netzwerk können Vertrags / Austauschdaten der 
Universitäten miteinander verglichen und bestätigt werden.

Der klassische Vertrag für den Austausch von mobilen Studierenden/ MA wird obsolet, die Vereinbarung 
hierzu findet rein virtuell statt.

International Office, EUF, Studierende

QII/21 M

Umsetzung neuer IIA - Anforderungen im Backend (automatisierte Übernahme von Änderungen des 
Partners).

Anzeige der Änderungen im Frontend, Umbau Struktur "eigene IIA" - davor müssen Anforderungen mit IO 
konkretisiert werden.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

on-hold

Lehre02.07.11/19 Löschung von Studienbewerbungen

Bewerbungsdaten müssen in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung gelöscht werden. Der 
Bedarf zu einer anonymisierten oder aggregierten Archivierung der zu löschenden Daten ist im Vorfeld zu 
klären. 

Studienwerber_innen, Studienabteilung, VR Lehre, Datenschutzbeauftragte

QIII/21 M

on-hold

Löschen von Personen, löschen von Gast-Accounts.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Lehre59/21 UG Novelle 2021

Notwendige Anpassungen für die neue Novelle des Universitätsgesetzes müssen implementiert werden.

VR Lehre, STAB, Fakultäten, Studierende

QIII/21 tbd

Kein Fortschritt

ECTS-Bonus für outgoing mobilities via BRZ-Web-Services, ganzjährige 
Zulassung Doktoratsstudierende, Integration von anerkannten freien Wahlfächern in den 
Studienabschluss.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Lehre50/20 AHESN next

Automatisierter Austausch von Daten (Curricula, LVA, Prüfungen, Einzelleistungen, Abschlussarbeiten) 
mit Partner-Unis in multilateralen Kooperationsstudien. 

TU Wien, Öffentlichkeit

QI/20 XL

Testing und Release der lesenden Schnittstellen. Refactoring der Implementierung, um eine 
Weiterentwicklung erheblich zu vereinfachen.

Release User Interface für Studierende und Dekanate. Inbetriebnahme mit der Fakultät für Technische 
Chemie, Übernahme der Zeugnisse in den Studienabschluss.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Lehre71/22 Projekt PASSt

Daten für Analyse von PASSt liefern, persönliche Vorschläge aus den Prognosemodellen anzeigen, 
verbesserte Verknüpfung des Studienfortschritts mit dem Curriculum.

Studierende, TU.it, VR Studium und Lehre

QI/22 M

Fertigstellung der DB-Views nach der aktuellen Spezifikation.

Implementierung der Tabelle für LVA-Zuordnungen; 
Abnahme der Views durch das ZSL und Sphinx
Anpassungen an die neue Daten-Spezifikation (in Ausarbeitung).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Lehre29/17 Abschlussarbeiten

Die am VR Lehre überarbeiteten Prozesse für Abschlussarbeiten sollen von TISS unterstützt werden. 
Diese umfassen online Plagiatsprüfung, automatisierte Prüfung der Barrierefreiheit, Upload eines 
Exposés, Bearbeitungsmöglichkeiten für Studierende, Forschungsethikfragebogen, 
Einverständniserklärungen, Verwaltung von Milestones für Abschlussarbeiten, Anpassungen des 
Workflows.

Lehrende, Studierende

QI/23 XL

Anforderungserhebung, Erhebung der Schnittstellen zu externen Systemen, Beginn Implementierung der 
Anbindung von turnitin, Kenntnisnahme wichtiger Informationen, Erweiterung der State-Machine von 
Masterarbeiten.

Anforderungserhebung Dissertationen, Implementierung Kenntnisnahme wichtiger Informationen, 
Schnittstellenanbindung von turnitin & User-Interface zum Plagiats-Prozess, Implementierung 
Forschungsethikfragebogen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

LehrePlattform zur Anerkennung von Prüfungsleistungen

Die Technische Universität Wien und die Universität Wien nehmen sich zum Ziel, eine Applikation zur 
Antragsstellung von Anerkennungsanträgen durch die Studierenden gemeinschaftlich zu designen, zu 
entwickeln und zu betreiben.

Grundlage sind AHESN Schnittstellen, die beide Universitäten sowohl sendend als auch konsumierend 
umgesetzt haben. 

Studierende (Studiendekan_innen, Dekanate)

QIV/19 XL

Anforderungen wurden erhoben von Uni Wien und ein Design Workshop wurde abgehalten. Es wurde in 
5 Tagen ein Klick-Prototyp als Grundlage für die Aufwandschätzung gemeinsam von Uni Wien und TU 
Wien erarbeitet. Aufwandschätzung und Aufbereitung zur Entscheidung, ob Umsetzung als Kooperation 
sinnvoll oder nicht.

Aufgrund von Aufwandschätzung ergeben sich die nächsten Schritte.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Campus Software Development

TISS Leitungsgruppe, 29. Juni 2023 23

Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

LehreLLT: Neubau von Opencast

Neubau der Opencast Infrastruktur mit dem Ziel leicht skalierbar und über Ansible verwaltbar zu sein

TU Wien, Lehrende und Studierende

QIV/21 L

Warten IMMER NOCH auf Storage-Alternative für nicht zur Verfügung gestelltes Ceph. Anforderungen 
wurden Anfang März an TU.it weitergegeben. Warten auf Storage-Lösung von TU.it.

Neue Infrastruktur wurde erfolgreich mit Hilfe von Ansible Skripten aufgebaut.

Lauffähiger neuer Opencast Cluster. Vorbereitungen und Durchführung der Migration der Videos von 
altem auf neuen Cluster. Bedingung: zur Verfügung gestelltes Storage (Ersatz für Ceph).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

on-hold

LehreLLT: Turnitin

Um die Plagiatssoftware an die zentrale E-Learning Plattform der TU Wien = TUWEL anzubinden, soll 
das ausgewählte Plugin installiert und konfiguriert werden.

TU Wien

QII/22 S

Warten auf Usertests und Kommunikation vom Team ZeSL.

Nach Feedback von ZeSL - Plugin installieren und konfigurieren im TUWEL Produktivsystem.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

LehreLLT: TUWEL 4.x & Theme Vorbereitungen

Der geplante Umstieg auf die 4.x Version von Moodle voraussichtlich im Sommer 2023 muss 
entsprechend geplant, koordiniert und getestet werden. Speziell im Hinblick auf das neue Theme müssen 
entsprechende Vorbereitungen frühzeitig getroffen werden.

TU Wien

QII/22 L

Finale Feedback Runden haben stattgefunden. Wir warten auf finalen Abschluss der Entwicklungen.

Theme für TUWEL 4.x sollte fast fertig sein. Vorbereitungen für das Update der Moodle Instanzen werden 
finalisiert. Update aller Moodle Instanzen inkl. neues Theme für TUWEL.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

LehreLLT: Hörsaalausstattung

Ziel ist eine möglichst einheitliche Ausstattung aller Hörsäle vor allem in Bezug auf das 
Design der Touchpanele.

TU Wien

QIII/22 M

Weitere Termine haben stattgefunden, vor allem auch Termin mit externer Firma bzgl. Optionen für Dual 
Recording. Umbauten der HSe wurden laut GUT auf Sommer verschoben.

Abnahme aller Hörsäle mit angepasstem Design.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

LehreLLT: Dual Recording

Ziel ist eine möglichst einheitliche Ausstattung aller Hörsäle vor allem in Bezug auf das 
Design der Touchpanele.

TU Wien

QIII/22 S

Termine mit der GUT und einer externen Firma haben stattgefunden. Mögliche Vorgangsweisen wurden 
diskutiert. Entscheidung ist gefallen, dass wegen mangelndem Storage nur mit einer Submenge und nicht 
mit allen Semesterhörsälen (25) angefangen werden kann.

Abnahme erster Hörsäle mit angepasstem Design und Dual Recording "Umbauten" am Touchpanel. 
Adaptierungen in TISS, am Touchpanel und auf LectureTube Seite.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend 

LehreLLT: Policies

Aktualisieren und konkretisieren der Policies für die Services des FB Lehr- und Lerntechnologien.

TU Wien

QII/23 M

Datenschutzinfo für LectureTube wurde aktualisiert.

Aktualisieren und konkretisieren der Policies für TUWEL, etc.
Aktualisieren und konkretisieren der Policies für LectureTube etc.
Data Retention & DSGVO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

LehreLLT: Projekt Zolomon

Um Zoom Cloudrecording in bestehende LectureTube Serien zu ingesten, soll es für User eine einfache
und intuitive Möglichkeit der Integration über TUWEL geben.

TU Wien

QII/23 M

Erste Entwicklungsarbeit hat begonnen und ein PoC steht. MVP ist fertig.

Zoom Cloudrecordings über ein Interface in die entsprechende Serie in LectureTube importieren.
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

LehreLLT: TISS User Import & Verifizierung

Um die Schnittstelle zu verbessern muss die bestehende Integration neu implementiert werden.

TU Wien

QII/23 S

Prüfung welche Teile entfernt und welche neu geschrieben werden müssen.

Abstimmung mit TISS Team.

Die wichtigsten Schnittstellen wurden angepasst/neu implementiert. 

Erstellen eines Plugins zum Verifizieren der TISS-Moodle Verbindung.
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

on-hold

Personal14.13/19 Interne Veranstaltungen / TU-Events

Jede Org-Einheit soll interne Veranstaltungen über TISS anbieten und administrieren können. Die 
Funktion „Interne Veranstaltungen“ kann zur Zeit nur von der Personalentwicklung genutzt werden.

Personalentwicklung, Forschungszentrum Energie und Umwelt, i2c, ZeSL, Dekanate

QIV/19 L

Onboarding neue_r Mitarbeiter_in

Es stehen mehrere Funktionen kurz vor dem Release: geschlechtsneutrale Anrede bei den E-Mails, 
Übertrag von Terminen in den Kalender (.ics-Dateien), Detailverbesserungen für PE
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Forschung64/21 Fördermöglichkeiten (Administration Fördergeber, Programme, Partner)

1) Erweiterung User Interface für die Administration der Fördergeberstruktur, 2) Integration von Persistant 
Identifiers, 3) Berechtigungen zur Bearbeitung der Fördergeberstruktur, 4) Ergänzung Fördergeberstruktur 
um Partner (Suche, Dublettenabgleich, Import von externen Quellen), 5) Workflow zur Anlage von neuen 
Fördergebern in SAP (Fehleranfällig, Dubletten)

Forscher_innen, Sektretariat, Forschungs- und Transfersupport, Projektcontrolling, 
Forschungsinformationssysteme, Förderberatung- und Wirtschaftskooperation

QI/22 M

Klick-Mockup für Integration der Programminformationen von MVP des Eingabetools.

Schrittweise Integration API-Informationen von RIS Synergy in PDB bzw. Ablöse der coLAB-Einseiter für 
Forscher_innen in TU Wien durchgeführt werden kann, Umsetzung Konzept Fördergeberstruktur.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Forschung46/20 RIS Synergy

Schnittstellen zwischen Fördergeber und Universitäten zum Austausch von Daten zu Drittmittelprojekten 
sollen definiert und umgesetzt werden. Die TU Wien hat den Lead bei diesem Projekt. Das Projekt ist auf 
4 Jahre angesetzt. CSD ist im Kernteam des Projekts verankert und in den operativen Teams.

TU Wien, Fördergeber, Projektadministration

QI/20 XL

Aktive Mitarbeit bzw. Lead in den Arbeitsgruppen und in dem Umsetzungsteam Programminformationen, 
Umsetzung Prototyp "Eingabetool", Fertigstellung API-Programminformationen, RIS Synergy Meeting inkl. 
Workshops.

Umsetzung der APIs Projektdaten und Publikationsdaten begonnen, Detailanforderungen und zeitliche 
Planung für Phase 3 Eingabetool, erste erfolgreiche Tests mit Fördergebern abgeschlossen. Abstimmung 
der Vorarbeiten hinsichtlich Folgeprojekte zum Aufbau einer "Neutralen Phase".
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Forschung33/18 reposiTUm (Ablöse resposiTUm und Publikationsdatenbank)

reposiTUm und Publikationsdatenbank sollen abgelöst werden und in ein System zusammengeführt 
werden → „Publications“ (neuer Arbeitstitel). reposiTUm zeigt die Teilmenge der Publikationen, die Open 
Access und mit Volltext verfügbar sind, dar. Erfassen von weiterem Forscheroutput in Forscherprofil in 
TISS und Darstellung auf TU Webite (Typo 3 Anbindung/API).

Ehem. Arbeitstitel "publications"

Interessierte Öffentlichkeit, Forschende, Bibliothek, Studierende, Lehrende

QII/18 XL

Status am 28.11: Mit VRF und Neff abgestimmt, soll die Folie derzeit nicht Teil der 
Leitungsgruppendiskussion sein, sondern muss zwischen VRF und VRI bilateral geklärt werden. Ziel ist 
es, bis 13.12 bereits eine abgestimmte Lösung gefunden zu haben.

In extern moderierten Workshopterminen wurden Verantwortlichkeiten im Backlog herausgearbeitet. Anhand 
von Quick Wins soll gemeinsam definiert werden, was zu tun ist, damit das Produkt reposiTUm besser 
angenommen wird. Zusätzlich sollen die Product Owner die restlichen Anforderungen und Wünsche an 
reposiTUm formulieren damit gemeinsam eine Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung vorliegt. 
Es wurden weitere Schritte formuliert, die gemeinsam abgearbeitet werden.

Laufende Produktweiterentwicklung
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

laufend

Forschung73/23 Upgrade DSpace-CRIS 5 auf 7 (Analyse)

Die Wartung von DSpace-CRIS Versionen, die auf DSpace Versionen älter als 7.0 basieren läuft mit Ende 
2023 aus (Support für DSpace 5 und 6 endet in 2023). Es ist derzeit nicht bekannt, welche Schritte 
notwendig sein werden und mit welchem Aufwand hier gerechnet werden kann. Es soll ebenfalls 
analysiert werden, welche Weiterentwicklungen derzeit nicht durchgeführt werden sollten, da diese bei 
einem Upgrade eventuell nicht mehr weiterverwendet oder aufwändig bearbeitet werden müssen.

Bibliothek, FIS, CSD, Forscher_innen

QII/23 M

Analyse und Erfahrungsaustausch mit DSpace-CRIS Community.

Erhebung von Wünschen und Anforderungen an reposiTUm, technische Analyse des Upgrades, 
Erstellung Fragenkatalog für Erfahrungsaustausch mit weiteren Forschungsstätten.
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Beschreibung:

Nutzen:

Fortschritt

QII/23:

Ausblick 

QIII/23:

Zusätzliche Ressourcen

ForschungBericht zusätzliche Ressourcen Forschung

Es werden vom VR Forschung zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt, die ausschließlich 
Neuentwicklungen, Verbesserung und Weiterentwicklungen im Bereich Forschung in TISS bearbeiten.

Umfangreichere Themen können schneller und gezielter umgesetzt werden und stiften hohen 
Zusatznutzen.

• Forscherprofil verbessern (Rezensionen, Patente,…) - erster Teil fertig

• Fördermöglichkeiten (Interne Forschungsprojekte) – Anbindung Eingabetool

• Forschungsprofil verbessern – zweiter Teil - neue Anforderungen

• API Forscherprofil auf TU Website (Typo 3 Plug-in)

• Zusätzliche Felder Finanzen (Planungstool – Verbesserter Datenaustausch DWH/PDB)

• ORCID – Projekte Integration und Publikationen
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Neue Themen

QIII/23
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Lösungsansatz:

Neu

57.05/20 Studierendenakt

In Alfresco werden bereits amtssignierte Dokumente und im Studien Self-Service generierte Dokumente 
abgelegt.

Der Studierendenakt ist eine Zusammenstellung von Dokumenten und Informationen über einen 
Studierenden. Er dient als zentrale Aufzeichnung über den Bildungsverlauf und die akademischen 
Leistungen einer Person während der gesamten Studienlaufzeit.

Studienabteilung, Dekanate, Studierende

QIII/23

Konkretisierung und Analyse des Projektes und dessen Umfang, Erhebung erster Anforderungen.

Lehre
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Lösungsansatz:

Neu

01.01.07/23 Ganzjährige Budgetplanung Lehre

Bisherige LVA-Planung erfolgt semester-bezogen, während die Budgetierung und Beauftragung auf das 
Studienjahr bezogen erfolgt. Aktuell gibt es außerdem keine Möglichkeit vor der eigentlichen 
Beauftragung die Kosten dafür für die Studiendekan_innen sichtbar zu machen.
Ziele sind die Erhöhung der Planungssicherheit für Studiendekan_innen, Lehrende und Studierende 
sowie die Entlastung der Verwaltung.

Studiendekan_innen, Lehrende, Studierende, Sekretariate,

QIII/23

Klärung und Konkretisierung neuer Planungsprozess, Anforderungserhebung der technischen 
Umsetzung.

Lehre
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Lösungsansatz:

Neu

Aussendungen von Personenkreis editierbar

1 Aussendung ist aktuell immer nur von 1 Person editierbar und einsehbar. Es sollen jedoch mehrere 
Personen 1 Aussendung editieren und einsehen können.

VR Forschung, VR Personal und Gender, PE

QII/23 M

Umbau des technischen Unterbaus von Single-Person auf Multi-Person inklusive der entsprechenden 
Rollen und Rechte.

Definieren wie die zusätzlichen Personen definiert werden, automatisch auf Fachbereichsebene oder 
manuell je Aussendung.

Definieren welche Felder von den zusätzlichen Personen editiert werden können.

Erstellen der entsprechenden User-Interfaces und anpassen der bestehenden User-Interfaces.

Infrastruktur
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Lösungsansatz:

Neu

LehreLab@Work

Das aktuelle Laboradministrations-Tool „iChemLab“ soll im Rahmen der Zielvereinbarung der Fakultät 
Technische Chemie abgelöst werden. Die Funktionalität soll in TISS/TUWEL/ELN überführt werden.

TU Wien

QII/23 L

Administratives wie Glasinventar soll in TISS integriert werden. Der Aufbau der Laborübungen in TUWEL 
und alle Aktivitäten und Protokollierungen betreffend der chemischen Präparate werden in ELN integriert. 
Dazu müssen vor allem in TUWEL Erweiterungen vorgenommen werden. Diese werden in Form von zwei 
Moodle-Plugins von einem externen Dienstleister implementiert. Dazu wurde bereits die generelle 
Systemarchitektur designt und erste Anforderungen definiert. Die externe Entwicklung muss begleitet und 
qualitätsgesichert werden.

Lösungsansatz:
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TISS Leitungsgruppe
QIII/23

Wolfgang Spreicer

Josef Eberhardsteiner
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