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Agenda

• Bericht QIII/23
• Überblick Betrieb

• Fast Lane

• TISS Tasks – Fortschritt QIII/23 und Ausblick QIV/23

• Diskussion Arbeitsprogramm QIV/23
• Überblick - Arbeitsprogramm

• Neue Tasks aus den Ressorts

• Ressourcenplanung

• Entscheidung Priorisierung QIV/23
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Bericht

• Überblick Betrieb
• Aufrechterhaltung der 20+ Applikationen

• Upgrade OracleDB, Alfresco

• Fast Lane
• Automatische SAP-Ausgangsrechnung für e-Payment

• Verbesserung der TUWEL Notenexport Funktionalität (Moodle core contribution)

• Bewerbungspools Anmeldung Architektur csv-Export

• Änderung REST-Schnittstelle abgesagte LVAs

• Neue Rolle Stellenbewerbungsadministrator_in und Übersichtsansicht für 
Stellenausschreibungen

• Projektdatenbank: Umstellung von RINGGOLD auf ROR ID

• RaumDB: API Erweiterung um Haupt- und Nebennutzer_innen

• Erlass Studiengebühren Ukraine/Iran

• Anpassung Grant Template IO
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TISS Tasks

Fortschritt QIII/23

und Ausblick QIV/23
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

abgeschlossen

Lehre71/22 Projekt PASSt

Daten für Analyse von PASSt liefern, persönliche Vorschläge aus den Prognosemodellen anzeigen, 
verbesserte Verknüpfung des Studienfortschritts mit dem Curriculum.

Studierende, TU.it, VR Studium und Lehre

QI/22 M

Implementierung der Tabelle für LVA-Zuordnungen.
Abnahme der Views durch Sphinx und das Zentrum für strategische Lehrentwicklung.
Anpassungen an die neue Daten-Spezifikation (in Ausarbeitung).
Abnahme der Views durch das ZSL und Sphinx.
Übernahme in den Regelbetrieb.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

abgeschlossen

Lehre66/21 Aufnahmeverfahren Masterstudien (Green Chem., Building Sci. & Env)

Für englischsprachige Masterstudien sollen Aufnahmeverfahren in TISS abgewickelt werden können. 
Diese werden für einzelne Studien, nicht ganze Studienrichtungen implementiert. Eine 
Reihungskommission vergibt die Studienplätze und soll von einem automatisch berechneten 
Reihungsvorschlag unterstützt werden.

Studienwerber_innen, Studienabteilung

QIII/20 L

Einarbeitung des Feedbacks der Fakultäten für Technische Chemie und für Architektur und Raumplanung 
sowie des Zentrums für strategische Lehrentwicklung.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

abgeschlossen

LehreLLT: Neubau von Opencast

Neubau der Opencast Infrastruktur mit dem Ziel leicht skalierbar und über Ansible verwaltbar zu sein.

TU Wien, Lehrende und Studierende

QIV/21 L

Neue Infrastruktur wurde erfolgreich mit Hilfe von Ansible Skripten aufgebaut. Alle Videos wurden von der 
alten Infrastruktur auf die neue Infrastruktur migriert.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

abgeschlossen

LehreLLT: TUWEL 4.x & Theme Vorbereitungen

Der geplante Umstieg auf die 4.x Version von Moodle voraussichtlich im Sommer 2023 muss 
entsprechend geplant, koordiniert und getestet werden. Speziell im Hinblick auf das neue Theme müssen 
entsprechende Vorbereitungen frühzeitig getroffen werden.

TU Wien

QII/22 L

TUWEL sowie ACEnet wurden aktualisiert und auf die neueste Moodle Version 4.2. gebracht. Neues 
Theme läuft.
Viele Verbesserungen, eine davon ist die um 26% verbesserte Responsetime.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Infrastruktur57.06/22 Records Management – Berufungsakt

Rektorin, DSDM, Pers. Admin, wissenschaftliches Personal, Dekanate

QII/22 M

Sperren / Schließen eines Records – Recherche und Experimentieren wie Umsetzung erfolgen soll kann.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Weitere Recherche – Umsetzung.

Der Berufungsakt wird direkt in TURM abgelegt. Dafür wird eine Site mit entsprechendem

Metadatenmodell erstellt. Der Berufungsakt fällt mit Abschluss (Dienstantritt) in die Zuständigkeit von 

DSDM.
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Infrastruktur57.02/21 Records Management – DSDM & Archivierung

DSDM, Archiv

QIII/21 XL

Unterstützung bei Finalisierung Umfrage zur Praxis der Aktenablage, Aussendung an Friendly User.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aussendung und Auswertung (Unterstützung DSDM).

Die Ablage der Dokumente erfolgt noch analog. Die Geschäftszahl ist eine Art Signatur welche nach KIS 

Aktenplan vergeben und in TISS gesucht werden kann. Mit der Digitalisierung soll ein neuer Aktenplan

entstehen und der Weg der Dokumente von den Fachbereichen zu DSDM vereinfacht werden.
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

Infrastruktur61/21 Mailrouting

Die sogenannte ZID-PDB soll/muss abgelöst werden, da ihr Betreuer Georg Gollmann in absehbarer Zeit 
in Pension geht. Ein Teil davon ist die Datenbereitstellung für das Mailrouting. Dieses ist ebenfalls in der 
TU.it verortet und wird von Johann Klasek betreut. Für die Konfiguration des Mailroutings werden einige 
Daten benötigt, die aktuell über die ZID-PDB bezogen werden. Original stammen die Daten zu einem 
großen Teil aber sowieso aus TISS, wodurch der Schluss naheliegt, dass künftig die Daten direkt aus 
TISS bezogen werden sollten.

TUW-Angehörige

QIII/22 M

on-hold

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

on-hold

on-hold 
Der nächste Punkt ist die Migration der Daten von der ZID-PDB nach TISS. Export der benötigten
Tabellen und Listen für das technische Mailrouting.
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Infrastruktur31.03/20 Automatisierte SAP Rechnungen

Bei Verkäufen über E-Payment müssen gesetzlich eigentlich auch Rechnungen für (und aus dem) SAP 
erstellt werden. Es fehlt eine Schnittstelle zwischen E-Payment und SAP, damit das automatisch 
durchgeführt werden kann.

TU Wien, alle Kund_innen der TU Wien (Studierende, Mitarbeiter_innen, Konferenzteilnehmer_innen, 
etc.)

QIII/20 M

Bei der SAP-Entwicklung wurden unerwartet Ressourcen frei. 
Es wurde gemeinsam mit dem SAP-Entwicklungsteam der gesamte Workflow definiert, technische 
spezifiziert, aufgesetzt und zu großen Teilen umgesetzt/implementiert.
Automatische SAP-Rechnung beinhaltet auch den automatischen Kontenabgleich in SAP.

Automatische SAP-Rechnungen für den Webshop "Studentensoftware" in Produktion bringen.
Automatische SAP-Rechnungen für andere Webshops vorbereiten.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Infrastruktur65/21 Zusätzliche Information Finanzierung Drittmittelprojekt erfassen

Projektcontrolling möchte die Möglichkeit bieten, Soll und Istwerte betreffend Drittmittelprojekte laufend zu 
vergleichen, um die Steuerung von diesen Projekten zu optimieren. Dazu müssen neben den Planwerten 
auch die vertraglich vereinbarten Werte dokumentiert werden. Das soll in der Projektdatenbank erfolgen 
und zur Weiterverarbeitung ins DWH geliefert werden.

Forscher_innen, Projektcontrolling, Projektadministration

QIV/21 M

Fehlerhandling und Validierung sowie Anpassungen UI, Erstellen und verfeinern der 
Anforderungen anhand von User Stories und Akzeptanzkriterien, dies hat Mehraufwand verhindert und 
somit auch Zeitverzögerungen.

Eingabe und Austausch PDB mit Planungstool bei Spezialfällen und bei der Aktion "Projekt bearbeiten". 
Dokumentation und Vorbereitung Produktivsetzung.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Infrastruktur30.06/20 TISS Accessible Redesign

TISS soll im Aussehen an das Aussehen der TU Wien Homepage angepasst werden.

Das Informationsdesign (wie sind einzelne Seiten aufgebaut) soll dabei auch überarbeitet und 
vereinheitlicht werden.

Gesetzliche Vorgaben in Bezug auf Barrierefreiheit (WCAG 2.1) müssen beachtet werden.

TU Wien, Öffentlichkeit

QI/20 XL

Das letzte Widget der ersten Runde (Tabelle) implementieren.
Qualitätssicherung für Accessibility für alle Widgets der ersten Runde abgeschlossen.

Vorbereitung und QS von Upgrade PrimeFaces. 
Vorbereitung für teilweise Layout-Anpassung (Menüstruktur).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Lehre02.08/19 Webservices Datenverbund

Der Datenaustausch von Studierendendaten mit dem BRZ soll vom File-basierten Transfer auf Web-
Services umgestellt werden. Dadurch werden nicht nur die Daten sofort bei der Erhebung/Entstehung an 
das BRZ/den Datenverbund übermittelt, sondern Fehlermeldungen oder Warnungen des BRZ sofort 
rückgemeldet.

Studienabteilung

QIV/19 L

Erlässe: Übermittlung & Anpassung des UI; Verifizierung der Übermittlung von Prüfungsaktivitäten, 
Studienabschlüssen, Studienberechtigungen, Kontoständen; Abfrage von Fehlerlisten & Anpassung des 
UI; Erweiterungen der EKZ-Abfragen für UHStat-1 Transfers für Studienwerber_innen; Übermittlung von 
UHStat-0-Daten

Meldung von Matrikelkorrekturen, Refundierungen und Zahlungen, Berücksichtigung des 
Mobilitätsbonus, Verarbeitung von Feed-Nachrichten,
Produktivsetzung der Schnittstellenimplementierung.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Lehre02.12/20 Online-Zulassung

Zulassungsanträge sollen online entgegengenommen und bearbeitet werden, soweit ein persönliches 
Erscheinen der Studienwerber_innen nicht notwendig ist.

Die Funktionalität wird stufenweise für unterschiedliche Studientypen (Master/Doktorat/Erweiterung/...) 
entwickelt und auch für die Zielgruppe (TU-interne Studienwechsel/Anträge von TU-externen Personen)

Studienwerber_innen, Studienabteilung

QIV/23 L

Kein Fortschritt in QIII/23 zugunsten von Green Chemistry & Building Science and Environment.

Online-Zulassungsprozess für TU-interne Wechsel auf Masterstudien und Erweiterungsstudien.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Lehre45.04/20 Inter Institutional Agreement (IIA)  (EWP) 

Über die Anbindung von Schnittstellen zum EWP Netzwerk können Vertrags / Austauschdaten der 
Universitäten miteinander verglichen und bestätigt werden.

Der klassische Vertrag für den Austausch von mobilen Studierenden/ MA wird obsolet, die Vereinbarung 
hierzu findet rein virtuell statt.

International Office, EUF, Studierende

QII/21 L

Umsetzung neuer IIA - Anforderungen im Backend (automatisierte Übernahme von Änderungen des 
Partners).

Anzeige der Änderungen im Frontend, Umbau Struktur "eigene IIA" - davor müssen Anforderungen mit IO 
konkretisiert werden.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Campus Software Development

TISS Leitungsgruppe, 19. September 2023 18

Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Lehre59/21 UG Novelle 2021

Notwendige Anpassungen für die neue Novelle des Universitätsgesetzes müssen implementiert werden.

VR Lehre, STAB, Fakultäten, Studierende

QIII/21 tbd

Integration von anerkannten freien Wahlfächern in den Studienabschluss.

ECTS-Bonus für outgoing mobilities via BRZ-Web-Services.
Ganzjährige Zulassung für Doktoratsstudierende.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Lehre50/20 AHESN next

Automatisierter Austausch von Daten (Curricula, LVA, Prüfungen, Einzelleistungen, Abschlussarbeiten) 
mit Partner-Unis in multilateralen Kooperationsstudien. 

TU Wien, Öffentlichkeit

QI/20 XL

Zusätzlicher schreibende Schnittstelle "studium" released, Testing und Release der lesenden 
Schnittstellen & Anzeige der Daten für Studierende (curriculumspositionen, lehrveranstaltungen, 
einzelleistungen, anerkennungen). Refactoring der Implementierung, um eine Weiterentwicklung 
erheblich zu vereinfachen.

Inbetriebnahme mit der Fakultät für Technische Chemie, Übernahme der Zeugnisse in den 
Studienabschluss. Implementierung der Schnittstellen für Prüfungsanmeldungen, Antrittszählungen, LVA-
Anmeldungen und Abschlussarbeiten.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



Campus Software Development

TISS Leitungsgruppe, 19. September 2023 20

Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Lehre29/17 Abschlussarbeiten

Die am VR Lehre überarbeiteten Prozesse für Abschlussarbeiten sollen von TISS unterstützt werden. 
Diese umfassen online Plagiatsprüfung, automatisierte Prüfung der Barrierefreiheit, Upload eines 
Exposés, Bearbeitungsmöglichkeiten für Studierende, Forschungsethikfragebogen, 
Einverständniserklärungen, Verwaltung von Milestones für Abschlussarbeiten, Anpassungen des 
Workflows.

Lehrende, Studierende

QI/23 XL

Implementierung Kenntnisnahme wichtiger Informationen, Schnittstellenanbindung von turnitin, User-
Interface zum Plagiats-Prozess, User-Tests, Abnahme durch turnitin, Qualitätssicherung, Release.

Anforderungserhebung Dissertationen, Implementierung Forschungsethikfragebogen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

LehrePlattform zur Anerkennung von Prüfungsleistungen

Die Technische Universität Wien und die Universität Wien nehmen sich zum Ziel, eine Applikation zur 
Antragsstellung von Anerkennungsanträgen durch die Studierenden gemeinschaftlich zu designen, zu 
entwickeln und zu betreiben.

Grundlage sind AHESN Schnittstellen, die beide Universitäten sowohl sendend als auch konsumierend 
umgesetzt haben. 

Studierende (Studiendekan_innen, Dekanate)

QIV/19 XL

Analyse und Diskussion der technischen Architektur. Aushandeln des gemeinsamen technischen 
Vorgehens, des Technologie-Stacks, der Rollenzuordnungen.

Finalisieren der Diskussionen aus QIII, Kick-off der Entwicklung, Herstellen eines Prototypen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Lehre01.01.07/23 Ganzjährige Budgetplanung Lehre

Bisherige LVA-Planung erfolgt semester-bezogen, während die Budgetierung und Beauftragung auf 
das Studienjahr bezogen erfolgt. Aktuell gibt es außerdem keine Möglichkeit vor der 
eigentlichen Beauftragung die Kosten dafür für die Studiendekan_innen sichtbar zu machen.
Ziele sind die Erhöhung der Planungssicherheit für Studiendekan_innen, Lehrende und 
Studierende sowie die Entlastung der Verwaltung.

Studiendekan_innen, Lehrende, Studierende, Sekretariate

QIII/23 XL

Kein Fortschritt, Klärung des Scopes muss erfolgen.

Konkretisierung und Analyse des Projektes und dessen Umfang.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

LehreLab@Work

Das aktuelle Laboradministrations-Tool „iChemLab“ soll im Rahmen der Zielvereinbarung der 
Fakultät Technische Chemie abgelöst werden. Die Funktionalität soll in TISS/TUWEL/ELN überführt 
werden.

Fakultät Chemie

QIII/23 L

Kein Fortschritt, Detailklärung steht aus, Kommunikationsprobleme mit sciformation.

Detailplanung Anpassungen Moodle, Glasinventar in TISS.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Lehre57.05/20 Studierendenakt

In Alfresco werden bereits amtssignierte Dokumente und im Studien Self-Service generierte Dokumente 
abgelegt.

Der Studierendenakt ist eine Zusammenstellung von Dokumenten und Informationen über einen 
Studierenden. Er dient als zentrale Aufzeichnung über den Bildungsverlauf und die akademischen 
Leistungen einer Person während der gesamten Studienlaufzeit.

Studienabteilung, Dekanate, Studierende

QIII/23 tba

Kein Fortschritt

Konkretisierung und Analyse des Projektes und dessen Umfang, Erhebung erster Anforderungen.
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

on-hold

LehreLLT: Turnitin

Um die Plagiatssoftware an die zentrale E-Learning Plattform der TU Wien = TUWEL anzubinden, soll 
das ausgewählte Plugin installiert und konfiguriert werden.

TU Wien

QII/22 S

Warten auf Usertests und Kommunikation vom Team ZeSL.

Turnitin wird auf einer unserer Testinstanzen installiert und konfiguriert.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

LehreLLT: Hörsaalausstattung

Ziel ist eine möglichst einheitliche Ausstattung aller Hörsäle vor allem in Bezug auf das 
Design der Touchpanele.

TU Wien

QIII/22 M

Wir haben angefangen die umgebauten HSe abzunehmen.

Abnahme aller geplanten Hörsäle mit angepasstem Design.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

LehreLLT: Dual Recording

Ziel ist den Studierenden zu ermöglichen, welches Layout sie im Player in TUWEL verwenden wollen. Sie 
haben mit dieser Entwicklung die Option zwischen nur Kamera, nur Beamer, und Kamera & Beamer zu 
wählen, die Position zu wechseln und die Größe der Kanäle zu ändern.

TU Wien

QIII/22 S

Abnahme erster Hörsäle mit angepasstem Design und Dual Recording "Umbauten" 
am Touchpanel. Adaptierungen in TISS, am Touchpanel und auf LectureTube Seite. finale Abnahme der 
restlichen, geplanten (Prio 1+ Prio 2) HSe mit der neuen Dual Recording Ausstattung.

Planung weiterer HSe für Umbau im Februar 2024.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend 

LehreLLT: Policies

Aktualisieren und konkretisieren der Policies für die Services des FB Lehr- und Lerntechnologien.

TU Wien

QII/23 M

Datenschutzinfo für LectureTube wurde aktualisiert.
Checkliste wurde ausgefüllt.

Aktualisieren und konkretisieren der Policies für TUWEL, etc.
Aktualisieren und konkretisieren der Policies für LectureTube etc.
Data Retention & DSGVO.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

on-hold

LehreLLT: Projekt Zolomon

Um Zoom Cloudrecording in bestehende LectureTube Serien zu ingesten, soll es für User eine einfache
und intuitive Möglichkeit der Integration über TUWEL geben.

TU Wien

QII/23 M

Erste Entwicklungsarbeit hat begonnen und ein PoC steht. Wurde wegen wichtigeren Projekten "on hold" 
gesetzt.

MVP ist fertig. Zoom Cloudrecordings über ein Interface in die entsprechende Serie in LectureTube
importieren.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Personal14.13/19 Interne Veranstaltungen / TU-Events

Jede Org-Einheit soll interne Veranstaltungen über TISS anbieten und administrieren können. Die 
Funktion „Interne Veranstaltungen“ kann zur Zeit nur von der Personalentwicklung genutzt werden.

Personalentwicklung, Forschungszentrum Energie und Umwelt, i2c, ZeSL, Dekanate

QIV/19 L

Onboarding neue Mitarbeiterin.
Geschlechtsneutrale Anrede in allen E-Mails.
Kleine UI-Verbesserungen.

Neue Funktionen in Absprache mit der Personalentwicklung.
Grundfunktionen für TU-Events (individuelle Org-Einheiten) stabil für Produktionseinsatz machen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Forschung64/21 Fördermöglichkeiten (Administration Fördergeber, Programme, Partner)

1) Erweiterung User Interface für die Administration der Fördergeberstruktur, 2) Integration von Persistant 
Identifiers 3) Berechtigungen zur Bearbeitung der Fördergeberstruktur (on-hold) 4) Ergänzung 
Fördergeberstruktur um Partner (Suche, Dublettenabgleich, Import von externen Quellen) (on-hold) 5) 
Workflow zur Anlage von neuen Fördergebern in SAP (Fehleranfällig, Dubletten) (on-hold)

Forscher_innen, Sekretariat, Forschungs- und Transfersupport, Projektcontrolling, 
Forschungsinformationssysteme, Förderberatung- und Wirtschaftskooperation

QI/22 M

Programminformationen sollen von RIS übernommen werden können, Callinformationen zu den 
einzelnen Förderprogrammen - soweit bereits erfasst wird – auch. Fokus liegt jedoch zu Beginn auf 
Programminformationen und Fördergeberinformationen. Im ersten Schritt wurde die Fördergeberstruktur 
seitens FöWi überarbeitet und in den Systeme TISS – PDB und DWH angepasst (Reporting).

Schrittweise Integration API-Informationen von RIS Synergy in PDB bzw. Ablöse der coLAB-Einseiter für 
Forscher_innen in TU Wien durchgeführt werden kann, Umsetzung Konzept Fördergeberstruktur. Es wird 
darauf geachtet, dass die Lösung auch für jene Programminformationen funktioniert, die nicht über die 
RIS Synergy – Schnittstellen geliefert werden.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Forschung46/20 RIS Synergy

Schnittstellen zwischen Fördergeber und Universitäten zum Austausch von Daten zu Drittmittelprojekten 
sollen definiert und umgesetzt werden. Die TU Wien hat den Lead bei diesem Projekt. Das Projekt ist auf 
4 Jahre angesetzt. CSD ist im Kernteam des Projekts verankert und in den operativen Teams.

TU Wien, Fördergeber, Projektadministration

QI/20 XL

Umsetzung der APIs Projektdaten und Publikationsdaten begonnen, Detailanforderungen und 
zeitliche Planung für Phase 3 Eingabetool, erste erfolgreiche Tests mit Fördergebern abgeschlossen.

Beginn Anforderungserhebung "Forschungsstätten ergänzen Programminformationen" (wurde aufgrund 
von Abwesenheiten in das nächste Quartal geschoben), Umsetzung API "Organigramm" seitens TU Wien 
als Pilotpartner, laufende Abstimmung der Vorarbeiten hinsichtlich Folgeprojekte zum Aufbau einer 
"Neutralen Zone".

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

laufend

Forschung73/23 Upgrade DSpace-CRIS 5 auf 7 (Analyse)

Die Wartung von DSpace-CRIS Versionen, die auf DSpace Versionen älter als 7.0 basieren läuft mit Ende 
2023 aus (Support für DSpace 5 und 6 endet in 2023). Es ist derzeit nicht bekannt, welche Schritte 
notwendig sein werden und mit welchem Aufwand hier gerechnet werden kann. Es soll ebenfalls 
analysiert werden, welche Weiterentwicklungen derzeit nicht durchgeführt werden sollten, da diese bei 
einem Upgrade eventuell nicht mehr weiterverwendet oder aufwändig bearbeitet werden müssen.

Bibliothek, FIS, CSD, Forscher_innen

QII/23 M

Analyse der technischen Möglichkeiten von DSpace 7 und CRIS.
Analyse im Backend (Java) großteils abgeschlossen.

Analyse im Backend (Java) fertigstellen. Analyse im Frontend (Angular) durchführen.
Erhebung von Wünschen und Anforderungen an reposiTUm.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Beschreibung:

Nutzen:

Fortschritt

QIII/23:

Ausblick 

QIV/23:

Zusätzliche Ressourcen

ForschungBericht zusätzliche Ressourcen Forschung

Es werden vom VR Forschung zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt, die ausschließlich 
Neuentwicklungen, Verbesserung und Weiterentwicklungen im Bereich Forschung in TISS bearbeiten.

Umfangreichere Themen können schneller und gezielter umgesetzt werden und stiften hohen 
Zusatznutzen.

• Forscherprofil verbessern (Rezensionen, Patente,…) - erster Teil fertig

• Fördermöglichkeiten (Interne Forschungsprojekte) – Anbindung Eingabetool

• Forschungsprofil verbessern – zweiter Teil - neue Anforderungen

• API Forscherprofil auf TU Website (Typo 3 Plug-in)

• Zusätzliche Felder Finanzen (Planungstool – Verbesserter Datenaustausch DWH/PDB)

• ORCID – Projekte Integration und Publikationen
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Neue Themen

QIV/23
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Lösungsansatz:

Neu

31.07/23 Payone Migration

Die TU Wien wickelt alle E-Paymentzahlungen über den Zahlungsdienstleister Payone ab.
Der Zahlungsdienstleister Payone hat angekündigt im Jahre 2024 alle seine bestehenden Systeme auf 
eine neue Softwarebasis zu migrieren und hat empfohlen, mit der Migration möglichst bald zu beginnen.

Alle Webshops und E-Paymentzahler_innen der TU Wien

QIV/23 M

Gemeinsam mit Payone den Migrationspfad umsetzen.

Webshops der TU Wien nach und nach auf das neue System migrieren.

Infrastruktur
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Beschreibung:

Stakeholder:

Start: ~ Aufwand:

Lösungsansatz:

Neu

LehreLLT: TinyMCE Erweiterung mit LectureTube

Um die Integration von TUWEL und LectureTube für die User weiter zu verbessern, wird der TUWEL-
TinyMCE Editor mit einer Funktion erweitert, die eine direkte Einbindung von LectureTube Episoden in 
jeden beliebigen Text ermöglicht.

TU Wien

QIII/23 S

Schreiben eines eigenen Features für den Tiny MCE Editor.

Zukünftiges Bereitstellen der Erweiterung als Pull Request für die Moodle / Opencast Community.
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TISS Leitungsgruppe
QIV/23

Wolfgang Spreicer

Josef Eberhardsteiner
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